Annex ODS

Cronograma per a la planificació del procés de revisió

Fas Fundació Autònoma Solidària UAB

MES 1

PLANIFICACIÓ

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE REFORMA

RESPONSABLE
Deganat, coordinador/es

FONT DE VERIFICACIÓ
Calendari inicial i assignació de rols

MESOS 2-7

DISSENY I EXPLORACIÓ

REDACCIÓ DELS RA

RESPONSABLE
Experts/es, comissió

FONT DE VERIFICACIÓ
Document dels RA preliminars

REVISIÓ DE LES GUIES DOCENTS I EXPLORACIÓ DE NECESSITATS

RESPONSABLE
Docents, estudiants

FONT DE VERIFICACIÓ
Informe d'anàlisi de les assignatures actuals

MESOS 8-12

CONSULTA I VALIDACIÓ

CONSULTA A LES ÀREES I ALS DEPARTAMENTS

RESPONSABLE
Caps de departament

FONT DE VERIFICACIÓ
Feedback recopilat i llista revisada de propostes

REDACCIÓ DE PROPOSTA PRELIMINAR

RESPONSABLE
Comissió

FONT DE VERIFICACIÓ
Document preliminar complet

TANCAMENT DE PROPOSTES

RESPONSABLE
Comissió

FONT DE VERIFICACIÓ
Llistat final consensuat

MESOS 13-19

IMPLEMEN-TACIÓ

ATRIBUCIÓ DELS RA A LES MATÈRIES

RESPONSABLE
Coordinadors/es de grau

FONT DE VERIFICACIÓ
Matriu d'assignació dels RA

REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA FINAL

RESPONSABLE
Experts/es en qualitat docent

FONT DE VERIFICACIÓ
Document de memòria llest per presentar

LLIURAMENT A L'OQD

RESPONSABLE
Deganat, coordinadors/es

FONT DE VERIFICACIÓ
Memòria aprovada