

CONVOCATÒRIA PER A LA DETECCIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES FACULTATS I ESCOLA PER A L'EXERCICI 2024

Proposta de modificació de la resolució de prioritització de les sol·licituds de necessitats de transformació digital de les facultats i Escola

Aquesta proposta modifica i actualitza la resolució de la prioritització de les sol·licituds presentades a la convocatòria i els projectes a executar durant l'exercici 2024 aprovada per la Comissió d'Economia i Organització del passat 22 de febrer de 2024.

D'acord amb el procediment previst a l'apartat 10 de la convocatòria, s'ha iniciat el seguiment de l'execució dels projectes.

A la següent taula hi ha l'estat dels 16 projectes proposats per executar durant el 2024, un dels quals ha estat modificat (annex 1) i 5 més han estat cancel·lats (annex 2).

#	Projecte	Hores Àmbit Funcional	Hores Organització	Hores Supervisió Tècnica	Hores Tècnic	Cost Extern (€)	Estat
1	PRP_C_24009 - Sistema de Suport a l'elaboració d'horaris i assignació d'aulari	200	60	60	400	26.625	Modificat
2	PRP_C_24008 - Gestió automatitzada de l'autorització dels accessos als edificis	28	20	4	60	2.400	Iniciat
3	PRP_C_24007 - Digitalització de l'arxiu dels expedients acadèmics dels estudis oficials	239	30	2	98	72.000	Iniciat
4	PRP_C_24024 - Plataforma de gestió de doctorat : fase 2 del desenvolupament i manteniment de l'eina	130	0	15	240		Cancel·lat
5	PRP_C_24013 - Millorar la gestió de Pla Docent Individualitzat	60	20	40	0	6.000	Cancel·lat
6	PRP_C_24016 - Gestor de comandes	120	30	20	0	7.200	Iniciat
7	PRP_C_24032 - Millora del sistema de Cita Prèvia	57	2	20	120		Iniciat
8	PRP_C_23021 - Accés informació i dades dels Departaments	310	50	10	100		Iniciat
9	PRP20012 - Pantalles informatives a les aules	108	8	20	100		Iniciat
10	PRP_C_24023 - AvalUAB : satisfacció de l'alumnat sobre la docència impartida.	57	2	20	350		Cancel·lat
11	PRP_C_24031 - Millores en l'aplicatiu de TFE	97	80	10	210		Iniciat
12	PRP_C_24030 - Disposar d'un aplicatiu de gestió de les graduacions i altres esdeveniments	16	6	20	100	2.900	Iniciat
13	PRP_C_24025 - Eina per a l'anàlisi d'ocupabilitat i equipament dels espais de la	121	6	12	100	2.900	Iniciat

CONVOCATÒRIA PER A LA DETECCIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES FACULTATS I ESCOLA PER A L'EXERCICI 2024

	Universitat. Fase 1: espais docents dels 6 Campus (Bellaterra, Sabadell, Taulí, Germans Trías i Pujol, Sant Pau i Vall..						
14	PRP_C_24010 - Gestió automatitzada del consum del nitrogen dels tanc	20	8	5	25	7.500	Iniciat
15	PRP_C_24021 - Grup de pràctiques nominals de la Facultat de Medicina	175	60	20	200	525	Cancel·lat
16	PRP_C_24022 - Assignació automatitzada d'alumnes de la Facultat de Medicina a les Unitats Docents Hospitalàries	55	2	8	0	600	Cancel·lat
TOTAL RESOLUCIÓ INICIAL		1.614	332	236	1.843	102.025	
TOTAL RESOLUCIÓ ACTUALITZADA		1.316	300	183	1.313	121.525	

CONVOCATÒRIA PER A LA DETECCIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES FACULTATS I ESCOLA PER A L'EXERCICI 2024

Annex 1 Projectes modificats

Projecte	Motiu de la modificació				
PRP_C_24009 - Sistema de Suport a l'elaboració d'horaris i assignació d'aulari	<p>Es revisa l'abast del projecte.</p> <p>El projecte original tenia per objectiu: Incorporar funcions bàsiques de suport durant la fase de preparació d'horaris, prèvia a la programació dels grups a SIGMA i l'assignació d'ales a GERES:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Detectar incompatibilitats horàries entre assignatures/grups d'un mateix curs, o de cursos o titulacions diferents. > Garantir que l'aulari del centre permet acollir la docència prevista a cada franja horària. <p>El nou objectiu és:</p> <p>Pels centres no participants en el Pilot es manté l'objectiu inicial</p> <p>Pels centres participants en el pilot s'incorporen els següents sub-objectius:</p> <ul style="list-style-type: none"> > La integració de les funcionalitats de GEPD i Encàrrec TI (necessari per disposar de dades d'entrada a la solució) > Desplegament de la solució de Bullet pels centres participants al pilot (Ciències, Biociències i FTI) > Passarel·la de pas de dades de GEPD-Encàrrec TI cap a Bullet > Passarel·la de pas de dades de Bullet cap a PDS i GERES > Integració dels canvis que es facin entre Bullet, PDS i GERES per mantenir la sincronització de reserves docents i no-docents (un cop valorats els resultats del pilot i abans d'estendre, si fos el cas, a la resta de centres) <p>Modificació proposada:</p> <p>Revisió a l'alça de les hores de dedicació i assignació de pressupost.</p>				
	Hores Àmbit Funcional	Hores Organització	Hores Supervisió Tècnica	Hores Tècnic	Cost Extern (€)
Recursos assignats (REVISAT)	200	60	60	400	26.625
Recursos assignats (INICIAL)	20	8	10	140	0

CONVOCATÒRIA PER A LA DETECCIÓ I PRIORITZACIÓ DE NECESSITATS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES FACULTATS I ESCOLA PER A L'EXERCICI 2024

Annex 2. Projectes cancel·lats

Projecte	Motiu cancel·lació				
PRP_C_24024 - Plataforma de gestió de doctorat : fase 2 del desenvolupament i manteniment de l'eina	Es cancel·la aquest projecte perquè no es pot desenvolupar per manca de personal tècnic que ho pugui desenvolupar. Aquest projecte es tornarà a presentar a la propera convocatòria de necessitats digitals pels centres de 2025.				
PRP_C_24013 - Millorar la gestió de Pla Docent Individualitzat	A la reunió de planificació es determina que no es considera viable el projecte en el context actual de possibilitat de canvi de la normativa. L'equip de govern vol aprovar una nova normativa al respecte del pla docent individualitzat, que implicarà un nou procediment administratiu en el qual deixen de ser necessàries les signatures. Per això, no té sentit que s'abordi la modificació del procés, per temps, dedicacions i costos de fer el desenvolupament. Però en qualsevol cas, si amb la nova normativa cal la signatura d'algú dels actors, caldrà demanar a SIGMA el seu desenvolupament. Per això, es cancel·la el projecte en el marc de la convocatòria 2024. Si més endavant es manté la necessitat, caldrà tornar a formular la petició en noves convocatòries. Malgrat el projecte no tiri endavant amb la solució tècnica planificada inicialment, es decideix utilitzar el portasignatures que gestiona l'OCAE. És l'eina més adequada per donar resposta a la necessitat plantejada en el context actual, no és un projecte, es tracta de fer ús d'un servei ja existent. Es farà una prova pilot a la Facultat de Veterinària i posteriorment s'exportarà a la resta de centres.				
PRP_C_24021 - Grup de pràctiques nominals de la Facultat de Medicina	L'aplicatiu institucional, SIGMA, ja ofereix la funcionalitat requerida a la petició. L'OQD ha sol·licitat el desenvolupament d'aquest procés de generació de grups nominals de pràctiques i la possibilitat d'enquestar sobre els professors que fan docència a grups no matriculables. Aquest aplicatiu podria estar disponible el segon semestre del 24-25.				
PRP_C_24023 - AvalUAB : satisfacció de l'alumnat sobre la docència impartida.	Es cancel·la aquest projecte perquè no es pot desenvolupar per manca de personal tècnic que ho pugui desenvolupar. La Facultat estudiarà la possibilitat de desenvolupar-lo amb la col·laboració d'algun tècnic del SID de la Facultat de Medicina.				
PRP_C_24022 - Assignació automatitzada d'alumnes de la Facultat de Medicina a les Unitats Docents Hospitalàries	A la reunió de planificació es determina que no es considera viable aquest projecte en aquests moments perquè s'ha de demanar a SIGMA uns nou llistats que cobreixi les necessitats per poder desenvolupar aquest projecte en un aplicatiu que assigni més automàticament als estudiants a les Unitats Docents Hospitalàries. En el cas que es pugui desenvolupar aquest nou llistat a SIGMA es sol·licitarà en convocatòries posteriors de necessitats digitals.				
PRP20040 - Continuació del desenvolupament / manteniment de l'eina de gestió acadèmica del Doctorat (projecte en marxa abans de la resolució)	Projecte finalitzat amb el manteniment, modificació i assessorament de la plataforma de Doctorat, per la manca de personal tècnic es va valorar fer un encàrrec al mateix tècnic que va iniciar el projecte i és el que desenvoluparà aquest manteniment de la plataforma.				
Recursos alliberats	Hores Àmbit Funcional	Hores Organització	Hores Supervisió Tècnica	Hores Tècnic	Cost Extern (€)
	497	84	107	800	7.125